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La restauration écologique de la Mérantaise et la réalisation d’un
projet de lutte contre les inondations a Gif-sur-Yvette (Les enjeux)
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Enjeun® 1= Lutte contre les inondations.
Enjeun® 2= Rétablissement de la continuité écologique
au droit des ouvrages (9 métres de dénivelé). 2Em
Enjeun® 3= Diversification des écoulements (780 m influencés par les ouvrages). ’
Enjeun® 4 = Modification du paysage.

: . . : . Enjeu n° 6 = Intervention en domaine privé (100%).
Enjeun®5= Risque géotechnique important. J b ( )




La mise en ceuvre d’un projet ambitieux : la restauration écologique
de la Mérantaise et la réalisation d’un projet de lutte contre les
inondations a Gif-sur-Yvette (le résultat des travaux)
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LE TRONCON AVAL :

Consolidation des fondations des habitats.
Aménagement de 2 ponts.

Nouvelle riviere dans un jardin.

Nouveaux faciés d’écoulement.

Geénie vegetal.



Quels ont été les difficultés a surmonter ?

Cing exemples de réussite :

|. La définition du périmetre d’étude (échelle de travail a définir correctement).
Exemple : Le périmetre de la Mérantaise a été étendu de 250 metres a 1,8 km.

Il. La concertation des usagers.
Exemple : concilier les travaux avec les promenades, la vie économique locale.

lll. La nécessité de la maitrise fonciere.
Exemple : Absence de I'accord des propriétaires peut bloquer les travaux.

IV. La gestion des incohérences entre les textes réglementaires

Exemple : La Mérantaise au niveau du bassin. Il existe des conflits entre la loi LEMA, les
textes relatifs au paysage et au patrimoine, les textes liés aux barrages

‘ Quel est la priorité des textes ?

‘ Probleme de crédibilité vis-a-vis des usagers et des propriétaires.

V. La connaissances des concessionnaires dans le projet

‘ Comment les responsabiliser ?

‘ Repérage précis des concessionnaires.

VI. Le colt de I'opération



Un exemple de perspective d’évolution

Vue depuis la route départementale

Apres 7 ans



MERCI

17 novembre 2016



